



KInsecta Dorsten

Projekttablauf

- **Stationen 2025:**
 - März/April Montage der Messstationen
 - Mai Montage der Solarstationen
 - Juni - Mitte Juli Messungen im Schulgarten
 - Juli - Sept., Sommerferien, Optimierung der Messstationen
 - Sept. - Mitte Oktober (Herbstferien) Einlagerung ins Winterlager
 - Abschlussdiskussion mit dem Projektteam (Abiturjahrgang 2025) und Präsentation des Projekts für 2026 (neues Projektteam)

